

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS 2021 - CETESB

| Metas | Descrição sumária | Total 2021 | Avaliação PDPI/PDP/PD | | Aferição PA | |
|---|---|------------|-----------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | RESULTADO | CONCLUSÃO |
| 1.1 - Otimização do fluxo de cobrança de multas ambientais | Redução de 20% no prazo médio decorrido entre o vencimento da Notificação/Guia para Recolhimento de Multa - N/GRM, e a finalização do processo, em comparação ao ano de 2020. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 1.2 - Disponibilização de sistema de pagamentos via internet | Disponibilização de loja virtual, com sistema de pagamentos por meio da internet. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 1.3 - Desoneração da Folha de Pagamento com relação aos encargos previdenciários | Implantação de <i>software</i> de gestão previdenciária para aferição dos pagamentos dos encargos previdenciários. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 2.2. Sistema Alternativo de Geração de Energia renovável e sustentável | Instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica em 7 (sete) Agências Ambientais. | 64% | Parcialmente Atingida | <i>Implantado o sistema solar fotovoltaico "on-grid" nas Agências Ambientais de Paulínia, São Carlos e São Sebastião. Aprovado o projeto pela concessionária faltando a implantação do sistema solar: Agências Ambientais de Jundiá e Presidente Prudente. Aguardando aprovação do projeto e implantação do sistema solar: Agências Ambientais de Avaré e Franca</i> | NÃO AFERIDA | |
| 2.3. AGENDA 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas – Programa ODS CETESB | Assinatura de 2 Protocolos de Intenção com o Setor Produtivo, de Serviços, entidades ou empresas. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 2.4. Promoção do Acordo Ambiental São Paulo | Ampliação em 5% no número de adesões ao Acordo Ambiental São Paulo, tendo como base o mês de agosto/2020. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 3.1. Sistema e aplicativo de Autos de Infração, Imposição de penalidades de Multa Ambiental e Notificação de desconformidade em Fontes Móveis | Realização de 80% do projeto do sistema e aplicativo de Autos de Infração, Imposição de penalidades de Multa Ambiental e Notificação de Desconformidade em Fontes Móveis. | 10% | Parcialmente Atingida | <i>Atrasos na renegociação de escopo e valores e demora na aprovação do COETIC. Contrato assinado, cronograma em elaboração para 2022.</i> | NÃO AFERIDA | |
| 3.2. Sistema de gestão ambiental e-CETESB | Substituição de toda a solução de licenciamento ambiental implantada na CETESB por um sistema único de gestão ambiental, integrado e aderente a todas as áreas de atuação. | 15% | Parcialmente Atingida | <i>Atrasos decorrentes de complexidade maior que a prevista, por parte do fornecedor. Replanejamento do cronograma para 2022 e aumento do número de profissionais alocados por parte do fornecedor</i> | NÃO AFERIDA | |
| 3.3. e-SIGOR: Evolução do atual Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - SIGOR | Contratação de prestador de serviços para o desenvolvimento de melhorias para o sistema SIGOR. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 3.4 - Melhorias do Data Center | Migração do sistema Protheus para serviço de nuvem – computação e armazenamento externo. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 3.5 - Digitalização | Digitalização de documentos físicos e disponibilização em um sistema de gestão eletrônica de documentos. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 4.1 - Simplificar e reduzir para 90 dias o prazo médio de deliberação de novos pedidos de Licença Ambiental de Operação – LO | Redução do tempo médio de análise e emissão de LO, de novas solicitações, para 90 dias. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 4.2 - Dar publicidade ao licenciamento de rodovias frente à proteção da fauna | Realização de evento sobre ecologia e sustentabilidade na gestão da fauna de forma a melhorar a eficiência de empreendimentos rodoviários. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 5.1. Modernização de duas estações automáticas de monitoramento de qualidade das águas | Modernização de 2 estações da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade das Águas do Estado de São Paulo. | 60% | Parcialmente Atingida | <i>Em virtude da mudança de local de uma das outras estações previstas no contrato, que envolvia outras estações além das duas do PN2021, houve atraso na contratação da empresa fornecedora. Dessa forma, a elaboração dos projetos executivos também teve que ser postergada. os projetos executivos ainda estão sendo elaborados para posteriormente serem enviados às instituições cedentes.</i> | NÃO AFERIDA | |
| 5.2. Monitoramento do coronavírus SARS-Cov-2 em rede de esgotos e corpos d'água | Análise de SARS-CoV-2 em 200 amostras e avaliação da evolução da carga viral nos pontos amostrados. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |
| 5.3. Aprimoramento do diagnóstico da presença de compostos genotóxicos em águas superficiais | Aquisição de equipamentos, instalação e treinamento. | 23% | Parcialmente Atingida | <i>Equipamentos não recebidos - Previsão de chegada entre janeiro e abril de 2022</i> | NÃO AFERIDA | |
| 5.4. Avaliação das concentrações do novo poluente emergente gadolínio – Gd em águas superficiais e seu uso como traçador conservativo | Finalização da reforma e aquisição de equipamentos. | 55% | Parcialmente Atingida | <i>Equipamento não entregue em 2021 - Previsão para entrega em fevereiro/2022</i> | NÃO AFERIDA | |
| 6.1. Ampliação do rol de cursos oferecidos pela Escola Superior da CETESB – ESC, formatando o curso de Especialização em Gestão de Resíduos Sólidos | Elaboração de projeto pedagógico do curso e viabilização de sua execução. | 100% | Atingida | Concluída | 100% | ATINGIDA |

| RESUMO - Avaliação PD | Qtde | % atingimento | RESUMO - Aferição PA | Qtde | % atingimento |
|--------------------------|------|---------------|--------------------------|------|---------------|
| Total de metas atingidas | 12 | 67% | Total de metas atingidas | 12 | 67% |
| Total de metas | 18 | 100% | Total de metas | 18 | 100% |

Observação:

O Plano de Negócios 2021 foi aprovado na 550ª reunião do Conselho de Administração (CA), realizada em 09/12/2020, contendo um total de 19 Metas para o exercício de 2021. Conforme extrato da Ata da 563ª reunião do Conselho de Administração (CA), realizada em 22/09/2021, o Plano de Negócios - 2021, foi corrigido com a exclusão da Meta "2.1 - Migração para o Mercado Livre de Energia", passando para 18 Metas no total para o exercício de 2021.